Projekt: Rozbiorka budynkow zlokalizowanych na dziatce nr 193, obreb 4
Inwestor: GMINA ZELOW.; ul. Zeromskiego 23; 97-425 Zelow
Adres przedsigwzigcia: Zelow, ul. Kilinskiego 40, dz. nr 193

PROJEKT Opracowanie: Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbiorki trzech budynkow i wiaty zlokalizowanych
na terenie Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych w Zelowie
przy ul. Kilinskiego nr 40
wraz z remontem fragmentu wodociagu zasilajagcego budynek gltowny
Zespotu Szkot na dz. nr. 193, obregb 4, m. Zelow

Inwestor:
Gmina Zelow, ul. Zeromskiego 23; 97-425 Zelow.

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.3.  Wizja lokalna

1.4. Inwentaryzacja obiektow

1.5. Obowigzujace normy i1 przepisy

2. Lokalizacja

Budynki nr 1,2,3 i wiata zlokalizowane sg na dziatce nr 193 w obrgbie 4 w
Zelowie przy ul. Kilinskiego 40.

Budynek nr 1 lezy w zachodniej granicy dziatki i graniczy z pasem drogowym ul.
Nowy Rynek.

Budynki, ze wzgledu na swdj wiek ( okoto 50 lat ) i znaczny stopien dewastacji
nie nadaja si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynkow.

1. Budynek nr 1 - parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
Powierzchnia zabudowy 129,14 m?, dtugos¢ 27,13 m, szeroko$¢ 4,76 m,
wysoko$¢ od posadzki 2,40 m.

Sciany zewnetrzne sktadaja sie z obustronnego tynku cementowo — wapiennego,
styropianu i cegly pelnej 0 tacznej gr. 30 cm, $ciany wewnetrzne sktadajg si¢ z
obustronnego tynku cementowo — wapiennego, cegly pelnej o tacznej gr. 29 cm.
Na S$cianie pdinocnej znajduje si¢ attyka wysokosci 11,5 cm. z cegly obita
blachg. Pokrycie dachu wykonane z blachy. Konstrukcja stropu drewniana
(krokwie 14 x 7 w rozstawie co 85 cm)

Podtogi na gruncie wylewane z betonu nieizolowane. Wykonczenie posadzek z
wyktadzin PCV. Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa drewniana, stalowa.
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2. Budynek nr 2 - parterowy, niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 83,1lm2, dlugo$¢ 13,67m, szerokos$¢ 6,08m, wysokosé
od posadzki 2,31 m. Posadzka posadowiona na wys. 30cm

Sciany zewnetrzne sktadaja si¢ z obustronnego tynku cementowo — wapiennego
i cegly pelnej 0 tacznej gr. 30 cm, $Sciany wewnetrzne gr. 29cm. Konstrukcja
stropu zelbetowa.

Podlogi na gruncie wylewane z betonu nieizolowane. Wykonczenie posadzek -
ptytki. Stolarka okienna PCV i drzwiowa typowa drewniana.

3. Budynek nr 3 - parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym.
Powierzchnia zabudowy 389,58 m2, dhugos¢ 30,20 m, szerokos¢ 12,90 m,
wysokos¢ od posadzki przy Scianach 3,20 m, wysokos¢ w najwyzszym punkcie
3.38 m.

Sciany zewnetrzne sktadaja si¢ z obustronnego tynku cementowo — wapiennego

i cegly petnej 0 tacznej gr. 30 cm, Sciany wewnetrzne z cegly gr. 29 cm. Sciany
dzialowe z cegly gr. 12 cm z obustronnym tynkiem. Pokrycie dachu wykonane z
papy asfaltowej. Dach o konstrukcji drewnianej opartej na S$cianach
zewngtrznych i posrednio na drewnianych stupkach ( 13x13cm ) w rozstawie
4,10 x 8,30 m w pomieszczeniu sali gimnastycznej a takze w rozstawie 3,65 X
8,30 m w pomieszczeniu kuchni. W pomieszczeniu MAGAZYN 1 konstrukcja
stropu wykonana jest z ptyt prefabrykowanych na belkach stalowych.

Na $cianie wschodniej znajduje si¢ attyka wysokosci 72 cm, wykonczona blachg.
Podtogi na gruncie wylewane z betonu nieizolowane. Wykonczenie posadzek -
wyktadzina PCV, ptytki. Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa drewniana,
stalowa.

4. Wiata pod pojemniki na kosze

Powierzchnia zabudowy 16,46 m?, dhugos¢ 3,40 m, szerokos¢ 4,84 m, wysokos¢
w najwyzszym punkcie 3,00 m a w najnizszym 2,47 m.

Wiata w konstrukcji stalowej z lekkg obudowa dachu z blachy trapezowe;j.

2. Przylacza obiektow.
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtaczyc¢:
- instalacj¢ elektryczng zasilajacg budynki przeznaczone do rozbiorki
- instalacj¢ co
- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
Pod budynkiem 2 przebiega wodociag zasilajacy budynek gltowny. Wodociag
nalezy zachowa¢ w zwigzku z czym rozbiorki posadzek 1 fundamentéw nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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3. Zakres i sposob prowadzenia robot rozbiorkowych.

a. Prace wstepne

A: Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo
sprawdzi¢ odlaczenie od rozbieranych obiektow sieci wodociggowej, gazowej,
elektrycznej, kanalizacyjnej, telefonicznej, cieptownicze;.

B: Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania

C: Prowadzenie robdt rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz
10m/s nalezy wstrzymac.

D: W czasie rozbiorki budynkow przebywanie ludzi w srodku jest zabronione.

E: Pracownicy znajdujacy si¢ na gornych krawedziach rozbieranych §cian musza
by¢ zabezpieczeni  przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek
bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami
roboczymi.

E: W czasie prowadzenia robdt rozbidorkowych zabrania si¢ przebywania w
strefie niebezpiecznej — min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

G: Teren rozbiorki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma ,
tablice ostrzegawcze).

H: Do robot rozbiérkowych dopusci¢ tylko pracownikow przeszkolonych w
zakresie BHP 1 znajomoS$ci projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki
asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice,
buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

I: Stale segregowa¢ material rozbiorkowy 1 oczyszcza¢ plac rozbiorki.

[

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych budynkow urzadzenia uzytecznos$ci
publicznej , latarnie, stupy z przewodami ,drzewa, boisko do siatkdwki plazowej
itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

K: W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych — wszystkie
przejscia pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
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L: Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementow budynku.

b. Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbidrkowych

: Rozbidrka urzadzen i elementow instalacji,

: Rozbidérka okien 1 drzwi,

: Rozbiorka $cianek dzialowych,

: Rozbiorka dachu, usunigcie pokrycia,

. Rozbidrka stropow,

: Rozbiorka Scian,

: Rozbiodrka posadzek 1 fundamentdw,

. Rozbidrka chodnikéw, obrzezy betonowych,
Demontaz siatki ogrodzeniowej,

J. Zasypanie wykopow,

K. Rekultywacja boiska sportowego i terendéw po wykonanych pracach
rozbiorkowych,

IO [>

=T |@ ™ m

c. Demontaz urzadzen 1 elementow instalacii.

Do demontazu urzadzen i wszelkich sieci instalacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odlagczone od sieci miejskich przez
pracownikow wiasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw i ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Zinwentaryzowane na rysunkach
urzadzenia po demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi.

d. Demontaz okien i drzwi

Demontaz okien i drzwi przewiduje si¢ w budynkach nr 1, 2, 3. Wszystkie okna
po demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem 1 przekazac
inwestorowi.

e. Rozbiorka scianek dzialowych

Rozbidrki murowanych $cianek dziatlowych nalezy zacza¢ od usunigcia tynku,
a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami.

Scianki dzialowe rozbiera si¢ z lekkich przestawnych rusztowan, a caly materiat i
gruz z podtogi wynosi na zewnatrz.
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f. Rozbidrka dachu.

Rozbidrke dachu rozpoczyna si¢ od elementéw nad powierzchnig jak kominy,
wywiewki kanalizacyjne, attyki.

Po rozebraniu pokrycia dachu , obrobek blacharskich, rynien nalezy recznie lub
za pomocg dzwigu rozebra¢ elementy drewniane wi¢zby dachowe;.

Dach wiaty magazynowej — nalezy zdemontowac¢ blache trapezowa.

g. Rozbidrka stropéw ( stropodachu )

Przed rozbidrka stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie
zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego 1 wybrania metody zapewniajace]
maksimum bezpieczenstwa pracownikom.

Stropodach prefabrykowany w budynku nr 3 nalezy rozebra¢ przy pomocy
dzwigu.

W czasie rozbiorki stropow naleiy uniemozliwi¢ moZliwosé dostepu osob do
pomieszczen znajdujgcych sie pod nimi.

h. Rozbidrka $cian.

Rozbidrke scian przewiduje si¢ wykonywa¢ metoda mechaniczng przy uzyciu
koparek 1 tadowarek. Nalezy zwroci¢ uwage, aby zapobiec mozliwosci dostgpu
0osOb w rejon prac urzadzen mechanicznych poprzez wilasciwe wygrodzenie i
oznakowanie terenu. Materiat ( gruz ceglany ) pochodzacy z rozbiorki tadowac
bezposrednio na $rodki transportu i wywozi¢ z terenu rozbiorki. Podczas
rozbiorki $cian 1 zatadunku gruzu na $rodki transportu nalezy minimalizowaé
powstawanie ,,.chmur” pytu i kurzu np. poprzez polewanie woda.

I. Rozbiorka fundamentow.

Po wykonaniu rozbiorki czesci nadziemnej budynkoéw 1 posadzek nalezy
rozebra¢ fundamenty budynkow. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac pod
pomieszczeniem hydroforni, gdzie przebiega czynny, przewidziany do
modernizacji wodocigg. Wykopy po fundamentach nalezy zlikwidowaé poprzez
zasypanie ziemig z dowo0zU.

J. Rozbiodrka chodnikéw, obrzezy betonowych

Demontaz kostki brukowej przewiduje si¢ przy budynkach nr. 1, 2, 3. Kostke
brukowg przewiduje si¢ do ponownego uzycia.
Catkowita powierzchnia kostki brukowej do demontazu wynosi 113,0 m?
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Rozbidrke trylinki przewiduje si¢ pomigdzy budynkami nr 2, 3 1 kolo wiaty.
Catkowita powierzchnia trylinki do rozbiorki wynosi 200 m?,

Rozbidrke obrzezy betonowych przewiduje si¢ rozebra¢ wokoét boiska 1 biezni
Calkowity obwod obrzezy betonowych do rozbiorki wynosi po wewngtrznej
stronie biezni 159 mb, a po zewnetrznej 305 mb.

k. Demontaz starej 1 montaz nowej siatki ogrodzeniowej

Demontaz siatki ogrodzeniowej a takze ponowny montaz nowej siatki
powlekanej przewiduje si¢ po calym obwodzie dziatki nr 194 i na terenie dziatki
nr 193 od strony calej ulicy Kilinskiego 40 1 czgsciowo od strony ul. Nowy
Rynek.

Caltkowita dlugos$¢ siatki ogrodzeniowej do demontazu i ponownego montazu
nowej siatki wynosi 262,75 mb

Rozstaw stupkow stalowych co 2,0 m

Ogrodzenie jest wyposazone w bramy 1 furtki a takze w przesta z pospawanych
katownikow. Elementy z profili stalowych ( furtki, bramy, stupki itp. ) nalezy
oczysci€ z farby 1 rdzy 1 pomalowac zestawem farb do renowacji. Po demontazu
budynku nr 1 zlokalizowanego w granicy nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie z
siatki powlekanej na slupkach stalowych zabetonowanych w ZzZelbetowe;j
podwalinie.

|. Rekultywacja boiska sportoweqo i terendw po wykonanych
pracach rozbidérkowych

Rekultywacja boiska sportowego polega na usunigciu ziemi (humusu),
dowiezieniu nowej ziemi do wykonania murawy, wyréwnaniu nawierzchni,
walowaniu 1 obsianiu trawg.

Tereny po rozbidrce budynkow nr 1, 2, 3 i wiaty a takze w miejscu po kostce
brukowej 1 trylinki nalezy wyrownaé, dowiezé nowa ziemi¢, ponownie
wyrowna¢ nawierzchni¢, watowac 1 obsiac¢ trawa.

Catkowita ilos¢ ziemi (humusu) do usunigcia Wynosi:

- dla boiska sportowego — 225 m?,

Calkowita ilo$¢ ziemi urodzajnej do rekultywacji wynosi:

- dla boiska sportowego — 225 m?,

- po budynkach nr 1, 2, 3, wiaty — 91 m?,

- po usunigciu kostki brukowej 1 trylinki — 47 m?

Uwzglednia si¢ rowniez rekultywacje biezni. Istniejagca nawierzchnie nalezy
zabronowac (przegrabic), usungé niepotrzebng zielen, dowies¢ materiat zmielony
o frakcji od 0 — 4mm, wyrownac i zages$ci¢ zageszczarka ptytowa. Catkowita
powierzchnia biezni wynosi 506m®.
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Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wygrodzenie placu rozbidorki z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa
wymaganych przepisami i zabezpieczenie rejonu robdt wraz z oznakowaniem
tablicami ostrzegawczymi informacyjnymi.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych 1 tras przejazdu (daszki barierki,
wygrodzenia, oznakowanie).

Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbiorki i na placu
rozbiorki. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji.

Ustalenie miejsca segregacji odpadéw - surowcoéw wtornych, odpaddéw
niebezpiecznych.

Ustalenie drog transportowych 1 przygotowanie podejs¢ sprzgtu a w
szczegolnosci dzwigdw 1 sprzetu transportowo zatadowczego.

Odlaczenie instalacji energetycznych z napigcia 1 pozostatych mediow w
rejonach rozbiorek i prac sprawiajacych zagrozenie.

Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiorki.
Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.

Sprawdzenie ustawienia rusztowan (dot. zwlaszcza wysokich rusztowan przy
wykonywaniu prac na wysokosci w tym zabezpieczenie przejsc )

Zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu
| rozprzestrzenianiem kurzu, pytu.

Zapewnienie bezpytowego transportu gruzu z wysokos$ci przez zamknigte kanaly
bezposrednio na srodki transportu.

Zabezpieczenie odpowiednich urzadzen podnosnych do transportu i sprawdzenie
ich gotowos$ci 1 waznosci atestow.

Zachowanie technologii rozbiorki 1 prawidtowej kolejnosci demontazu
elementow. Zachowanie kolejnosci etapow realizacji, ewentualne zmiany
wymagajg przeanalizowania bezpieczenstwa technologii.

Bezpieczne 1 racjonalne skladowanie materialdéw z zapewnieniem droznosci tras
komunikacyjnych i ich bezpieczenstwa. Materialy z rozbidrki usuwaé
natychmiast z drég transportowych, rusztowan itp. i sktadowa¢ w miejscach na to
przeznaczonych.

Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z budowy.

Zachowac¢ technologiczng kolejno$¢ wykonania rob6t rozbidrkowych.
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Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowal przy rozbidrce elementow stalowych
zastosowac bezpieczne podstemplowania, cigé na mniejsze, odpowiednie do
srodkow transportu czesci, zachowac bezpieczng kolejnos¢ rozbiorki 1 transportu.

5. Postepowanie z wyrobami zawierajacymi azbest.

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono wyrobow zawierajacych azbest.
Ponizsze odnosi si¢ do przypadku, gdy podczas robodt rozbiorkowych wyroby
takie zostang ujawnione.

Za przygotowanie 1 realizacj¢ robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami  bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie planu robot, zgodnie z
rozporzadzeniem MPiPS z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboOw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
(Dz. U. nr 45, poz. 280). Plan taki powinien =zawiera¢ okreslenie:
- rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia oraz oceng ich stanu
technicznego,

- szacunkowych ilosci odpaddéw zawierajacych azbest, uzyskanych w wyniku
podjetych prac,

- sposobOw usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz rodzajow i metod
pracy,

- sposobdéw wyeliminowania lub ograniczenia emisji pylow azbestu do
powietrza,

- niezbednych s$rodkow ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracownikow,
- zasad informowania pracownikow narazonych na dzialanie pyléw azbestu o
sposobach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych.

Roboty, podczas ktorych powstajg odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie
odpadow  niebezpiecznych, wydane przez staroste. Na wykonawcy
wytwarzajagcym odpady cigza obowigzki zwigzane z wlasciwym postepowaniem
z odpadami, w tym rOwniez z usuwaniem, wykorzystaniem lub
unieszkodliwianiem wytworzonych odpadow 1 prowadzeniem ewidencji
odpadow. Obowigzki te wynikaja z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach
(Dz.U. nr 96, poz. 592 z pdézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyroboéw zawierajacych azbest (Dz.U. nr
138, poz. 895). Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzajacy odpady
(wykonawca rob6t z azbestem) moze zleci¢ wykonanie obowigzku usuwania,
wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadow odbiorcy odpadow. Ten jednak
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musi posiada¢ odrgbne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadéw
azbestowych, wydane przez staroste wiasciwego ze wzgledu na miejsce
unieszkodliwienia odpadéw lub wojewode w przypadku inwestycji zaliczanych,
na podstawie innych przepisow, do szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub
unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest podmiotom nie posiadajgcym
stosownego zezwolenia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w oparciu o priedstawione wytyczne
powinien sprawdzi¢ aktualne uwarunkowania, sporzqdzi¢ harmonogram robdt,
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat:
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PROJEKT Opracowanie: Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy fragmentu wodociagu zasilajgcego
budynek gtéwny Zespotu Szkét na dz. nr. 193, obreb 4, m. Zelow

Istniejagcy wodociag zasila budynek gléwny zespotu szkot. Wodocigg wykony
jest z rury PE fi 90 mm. W chwili obecnej wodociag przebiega przez budynek
hydroforni, ktéry przeznaczony jest do rozbiorki.

Przebudowa przylacza wodociggowego ma na celu wymiang wodociagu
istniejgcym $ladem na odcinku od budynku hydroforni do miejsca wejscia do
budynku gtéwnego szkoty.

Wymiang¢ wodociagu projektuje si¢ z rury @ 90 PE 100, PN 10 SRD 11 do wody
pitnej produkcji Wavin METALPLAST-Buk.

Wodociagg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm 1 przysypaé
piaskiem 20 cm ponad wierzch rury. Na przysypce utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng metalizowang.

Na trasie instalacji wodociggowej zaprojektowano studni¢ wodomierzowg fi
1500mm wraz z zestawem wodomierzowym sprzezonym dn 50/20. Studnia
wodomierzowa powinna by¢ wykonana z polietylenu HDPE i posiadac¢ atest.
Whbudowanie zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10720
I PN ISO 4064-2 oraz warunkami technicznymi montazu wodomierzy. W
zestawie jako zawory odcinajace zastosowacé zawory kulowe uszczelnione
teflonem. Za zaworem odcinajagcym za wodomierzem od strony instalacji
zabudowa¢ zawor anatyskazeniowy EA Danfoss dn 50.

Roboty ziemne pod projektowang wymiang wodociggu nalezy wykonywaé
mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym -
rgcznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, przepisami bhp 1 wydanymi warunkami
technicznymi na wykonanie przylacza.

Po ulozeniu (przed zasypaniem) przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany
probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci, nalezy przewod
napelni¢ woda w najnizszym punkcie 1 doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie
najwyzszym. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz 1°C. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy
przewod podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;.
Jezeli jest potrzebna dezynfekcja przewodu, to proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptuka¢ 1 dokona¢ badan

wody.
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Przebieg przylacza zaglebienie, spadek i srednice pokazano w cz¢$ci rysunkowe;.

Zestawienie podstawowych materialow:

Rura PE fi 90 — 41,0 mb

ZYaczka PE fi 90, 90/63 — 2szt

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna metalizowana ~ 19,5 mb
Studnia wodomierzowa fi 1500 mm

Zestaw wodomierzowy dn 50/20 — 1kpl

ZYaczka PE i 90/3” kotn. — 2szt

Redukcja kotn. dn80/50 — 2szt

L.acznik kompensacyjny dn50 kotn.

O rozpoczeciu robot wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. w Zelowie, a po ich zakonczeniu zglosi¢ do przegladu
technicznego.

Opracowat:
Projektant: Rafal Majewski
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